



*Registrar. Ciência à Casa, cópia ao autor - 03/05/19*

# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Estado de São Paulo

Gabinete

Avenida Dona Evarista de Castro Ferreira nº 360 – Centro

Miracatu-SP - Fone: (13) 3847-7000

Email: [gabinete@miracatu.sp.gov.br](mailto:gabinete@miracatu.sp.gov.br) – site: [www.miracatu.sp.gov.br](http://www.miracatu.sp.gov.br)

**Ofício nº 121/2019**

Miracatu, 22 de abril de 2019.

Prezados Senhores;

Com nossos cordiais cumprimentos vimos através do presente em atenção ao Requerimento nº 39/2019, de autoria da nobre Vereadora Sueli Tiemi Tanaka de Matos, encaminhar as informações prestadas pelo Diretor do Departamento de Compras.

Na oportunidade renovamos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente;

  
**EZIGOMAR PESSOA JUNIOR**  
Prefeito Municipal

A Câmara Municipal de  
Miracatu-SP

*Informações ref. ao contato  
de reforma das quadras do Jd  
Apolônia e Jd Yolanda e reforma  
do piso do CIEIN*

Câmara Municipal de Miracatu - SP  
  
PROTOCOLO GERAL 458/2019  
Data: 03/05/2019 - Horário: 13:22  
Administrativo





# PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Av. D<sup>a</sup> Evarista de Castro Ferreira nº 360, Centro, Miracatu/SP CEP: 11850-000

Telefone: (13) 3847-7000 ramal 218

## Departamento Municipal de Compras e Projetos

<b>Comunicação Interna nº 104/19</b>	<b>12/04/2019</b>
<b>DOCUMENTO: inicial</b>	
<b>ASSUNTO: RESPOSTA AO REQUERIMENTO Nº 39/2019 DA CÂMARA MUNICIPAL DE MIRACATU</b>	
<b>ORIGEM: Departamento de Compras e Projetos</b>	
<b>DESTINO: GABINETE</b>	
<b>Informação ( X ) Manifestação ( ) Parecer ( ) Solicitação ( )</b>	
<b>Convite ( ) Convocação ( ) OUTROS( ) _____</b>	

Através do presente, em atendimento ao Comunicado Interno nº 238/2019 referente ao Requerimento nº 39/2019 da Câmara Municipal de Miracatu que trata sobre informações a respeito dos contratos nº 134/2018 e 135/2018 ambos firmados com a empresa Alfer Construções Eirelli - EPP, temos a informar o quanto segue:

Os contratos firmados trazem em seus objetos as descrições corretas dos serviços a serem executados, ou seja, contrato nº 134/2018 - **Reforma de Quadras Esportivas da EMEF Jd. Alvorada e EMEF Jd. Yolanda**, e o contrato nº 135/2018 - **Reforma do Piso do Centro Integrado de Educação Infantil CIEIM**, sendo que em nosso portal da Transparência o edital foi devidamente publicado, incluindo em seus anexos as planilhas orçamentárias completas (item a item).

Vale ressaltar que o contrato é instrumento vinculado ao procedimento licitatório e todos os seus anexos, sendo que temos dado a devida publicidade legal nos meios obrigatórios.

Em breve consulta ao portal da transparência da Câmara Municipal de Miracatu, observamos que nas obras licitadas por aquele órgão, também não se publicou a proposta de preços "detalhada" dos vencedores.

Diante do exposto, encaminho as propostas de preços da empresa vencedora e também iremos adotar a prática de publicação das planilhas detalhadas em nosso portal da transparência.

Sem mais, desde já agradeço e elevo meus protestos de estima e consideração.

LUIZ MUNIZ MEZZARANA  
DIRETOR DPTº COMPRAS E PROJETOS

Ilmo Sr.  
MARCELO OLIVEIRA SOUZA FUZARO  
Chefe de Gabinete  
Prefeitura Municipal de Miracatu





FL. Nº 116  
RUBRICA



Construções EIRELI - EPP

CNPJ 07.217.223/0001-54

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Ref. : TOMADA DE PREÇOS N.º 12/2018 – PROCESSO N.º 215/2018.

Objeto : **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO PISO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CIEIM.**

Empresa : ALFER CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP.  
CNPJ : 07.217.223/0001-54.

## PROPOSTA

A empresa **ALFER CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP.**, estabelecida à Rua Olímpia, 387 – Sala 7 – Balneário Laranjeiras – Itanhaém/SP, inscrita no CNPJ sob o nº 07.217.223/0001-54, pela presente propõe executar os serviços objeto da licitação pelo preço GLOBAL de **R\$ 37.797,88 (trinta e sete mil, setecentos e noventa e sete reais e oitenta e oito centavos)**, conforme planilha de quantidades estimadas e preços unitário.

**Validade da Proposta:** 60 (sessenta) dias contados da data fixada para abertura do envelope, o qual, se necessário, poderá ser prorrogado mediante concordância dos licitantes.

Os preços, cotados em moeda nacional, fixos e irrevogáveis, incluem todos os impostos, seguros, taxas, transportes e quaisquer outras despesas relacionadas com o objeto da presente licitação.



Construções EIRELI - EPP

CNPJ 07.217.223/0001-54

O valor total **MÁXIMO** que a administração se propõe a pagar para a execução do objeto desta licitação é de **R\$ 42.224,64** (quarenta e dois mil, duzentos e vinte e quatro reais e sessenta e quatro centavos).

Itanhaém, 05 de novembro de 2018.

Luiz Getúlio Alves  
Proprietário e Responsável Técnico  
CPF: 019.632.048-83  
RG: 9.457.454-SSP/SP

**ALFER CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP**  
Rua Olímpia, 387 - Sala 07 - Baln. Laranjeiras  
Itanhaém/SP - CEP 11740-000  
CNPJ 07.217.223/0001-54

Rua Olímpia, 387 - Sala 7 - Balneário Laranjeiras - Itanhaém/SP  
 CEP 11.740-000  
 Fone (13) 3422-3240  
 e-mail: alfer.construcoes@uoi.com.br



**PLANILHA DE PREÇOS**

OBRA: REFORMA DO PISO DO CIEIM - CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO INTEGRADO DE MIRACATU  
 ENDEREÇO: RUA HORÁCIO ANCIÃES, Nº 70 - JARDIM MIRACATU - MIRACATU - SP  
 Fonte: CPOS 172

Cod	Fonte	Código	Descrição dos Serviços	un	Qde.	Pr. Unit.	Preço Total
1.00	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 1.436,36
1.01	CPOS	02.08.020	Placa de identificação para obra	m <sup>2</sup>	4,50	R\$ 319,19	R\$ 1.436,36
2.00	EXECUÇÃO DE PISO						R\$ 28.325,75
2.01	CPOS	18.06.302	Placa em cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-4 para áreas externas, grupo de absorção Bib, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada	m <sup>2</sup>	190,86	R\$ 40,90	R\$ 7.806,17
2.02	CPOS	18.06.410	Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm	m <sup>2</sup>	190,86	R\$ 6,87	R\$ 1.311,21
2.03	CPOS	18.06.023	Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-4 para áreas internas, grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada	m	80,00	R\$ 9,87	R\$ 789,60
2.04	CPOS	18.06.510	Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, altura até 10 cm, juntas acima de 3 até 5 mm	m	80,00	R\$ 0,76	R\$ 60,80
2.05	CPOS	18.06.022	Placa cerâmica esmaltada PEI-4 para área interna, grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada	m <sup>2</sup>	405,52	R\$ 31,32	R\$ 12.700,89
2.06	CPOS	18.06.410	Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm	m <sup>2</sup>	405,52	R\$ 6,87	R\$ 2.785,92
2.07	CPOS	18.06.023	Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-4 para áreas internas, grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada	m	270,10	R\$ 9,87	R\$ 2.665,89
2.08	CPOS	18.06.510	Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, altura até 10 cm, juntas acima de 3 até 5 mm	m	270,10	R\$ 0,76	R\$ 205,28

**TOTAL R\$ 29.762,11**


**TOTAL COM BDI (27%) R\$ 37.797,86**

Miracatu, 27 de Setembro de 2018

**LUIZ GETÚLIO ALVES**

Proprietário e Responsável Técnico

**ALFER CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP**  
 Rua Olímpia, 387 - Sala 07 - Baln. Laranjeiras  
 Itanhaém/SP - CEP 11740-000  
 CNPJ 07.217.223/0001-54




Rua Olímpia, 387 - Sala 7 - Baileário Laranjeiras - Itanhaém/SP  
 CEP 11.740-000  
 Fone (13) 3422-3240  
 e-mail: alfer.construcoes@uol.com.br



**CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO**

Obra: REFORMA DO PISO DO CIEM - CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE MIRACATU.  
 Endereço: RUA HORÁCIO ANCIÃES - Nº 70 - JARDIM MIRACATU - MIRACATU - SP.  
 Fonte: CPOS 172


ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	TOTAL COM BDI	30 DIAS	%	60 DIAS	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES.	R\$ 1.436,36	R\$ 1.824,18	R\$ 1.824,18	100%		
2	EXECUÇÃO DE PISO.	R\$ 28.325,75	R\$ 35.973,70	R\$ 19.066,06	53%	R\$ 16.907,64	47%
		R\$ 29.762,11	R\$ 37.797,88	20.890,24	55%	R\$ 16.907,64	45%
						R\$ 37.797,88	100%

  
**LUIZ GETÚLIO ALVES**  
 Proprietário e Responsável Técnico

Miracatu, 26 de Setembro de 2018

**ALFER CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP**  
 Rua Olímpia, 387 - Sala 07 - Bain. Laranjeiras  
 Itanhaém/SP - CEP 11740-000  
 CNPJ 07.217.223/0001-54

FL. Nº 118  
 RUBRICA



FL.Nº 166  
RUBRICA



Construções EIRELI - EPP

CNPJ 07.217.223/0001-54

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU

Ref. : TOMADA DE PREÇOS N.º 11/2018 – PROCESSO N.º 214/2018.

Objeto : **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE QUADRAS ESPORTIVAS – EMEF JD. ALVORADA E EMEF JD. YOLANDA.**

Empresa : **ALFER CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP.**  
CNPJ : **07.217.223/0001-54.**

## PROPOSTA

A empresa **ALFER CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP.**, estabelecida à Rua Olímpia, 387 – Sala 7 – Balneário Laranjeiras – Itanhaém/SP, inscrita no CNPJ sob o n.º 07.217.223/0001-54, pela presente propõe executar os serviços objeto da licitação pelo preço GLOBAL de: **LOTE 01 - R\$ 70.281,69 (setenta mil, duzentos e oitenta e um reais e sessenta e nove centavos)** e **LOTE 02 - R\$ 71.624,85 (setenta e um mil, seiscentos e vinte e quatro reais e oitenta e cinco centavos)**, conforme planilha de quantidades estimadas e preços unitário.

**Validade da Proposta:** 60 (sessenta) dias contados da data fixada para abertura do envelope, o qual, se necessário, poderá ser prorrogado mediante concordância dos licitantes.

Os preços, cotados em moeda nacional, fixos e irrevogáveis, incluem todos os impostos, seguros, taxas, transportes e quaisquer outras despesas relacionadas com o objeto da presente licitação.

FL. Nº	367
RUBRICA	

O valor total **MÁXIMO** que a administração se propõe a pagar para a execução de cada Lote é:

**LOTE N° 01** – Valor Total: R\$ 79.050,93 (setenta e nove mil, cinquenta reais e noventa e três centavos).


**LOTE N° 02** – Valor Total: R\$ 80.559,41 (oitenta mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e quarenta e um centavos).


Itanhaém, 01 de novembro de 2018.



Luiz Getúlio Alves  
Proprietário e Responsável Técnico  
CPF: 019.632.048-83  
RG: 9.457.454-SSP/SP

**ALFER CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP**  
Rua Olímpia, 387 - Sala 07 - Baln. Laranjeiras  
Itanhaém/SP - CEP 11740-000  
CNPJ 07.217.223/0001-54





Rua Olímpia, 387 - Sala 7 - Balneário Laranjeiras - Itanhaém/SP  
 CEP 11.740-000  
 Fone (13) 3422-3240  
 e-mail: alfer.construcoes@uol.com.br

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

OBRA: REFORMA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA EMEF JD. ALVORADA E DA EMEF JD. YOLANDA - MIRACATU/SP  
 LOCALIZAÇÃO: RUA ALVORADA ESQ. C/ RUA JOAQUIM CAMPOS - JARDIM ALVORADA  
 LOCALIZAÇÃO: RUA LANDISLAU KOWALIS ESQ. C/ RUA VALDIR AZEVEDO - JARDIM YOLANDA  
 Fonte: CPOS 172

		QUADRA JARDIM ALVORADA				QUADRA JARDIM YOLANDA			
		qtde	Preço Unitário	Preço unitário c/ BDI	Valor total	qtde	Preço Unitário	Preço unitário c/ BDI	Valor total
<b>1. RECUPERAÇÃO DO TELHADO METÁLICO</b>									
1.1	CPOS 02.08.020	m²	2,50	R\$ 319,19	R\$ 403,84	2,50	R\$ 319,19	R\$ 403,84	R\$ 1.009,60
									R\$ 35.866,06
1.2	CPOS 33.07.102	m²	497,50	R\$ 26,13	R\$ 33,06	875,00	R\$ 26,13	R\$ 33,06	R\$ 28.927,22
1.3	CPOS 16.12.040	m²	43,00	R\$ 93,57	R\$ 118,38	50,00	R\$ 93,57	R\$ 118,38	R\$ 5.919,24
<b>2. PINTURA DE PILARES</b>									
2.1	CPOS 33.10.040	m²	36,12	R\$ 16,86	R\$ 21,33	48,16	R\$ 16,86	R\$ 21,33	R\$ 1.027,31
<b>3. RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA</b>									
3.1	CPOS 01.23.020	m²	93,74	R\$ 4,92	R\$ 6,22	142,97	R\$ 4,92	R\$ 6,22	R\$ 889,36
3.2	CPOS 03.10.100	m²	93,74	R\$ 4,49	R\$ 5,68	142,97	R\$ 4,49	R\$ 5,68	R\$ 812,18
3.3	CPOS 33.07.140	kg	697,87	R\$ 2,76	R\$ 3,49	796,28	R\$ 2,76	R\$ 3,49	R\$ 2.787,56
3.4	CPOS 33.07.100	m²	93,74	R\$ 24,02	R\$ 30,39	142,97	R\$ 24,02	R\$ 30,39	R\$ 4.344,87
<b>4. TROCA DE ALAMBRADO E ENTELAMENTOS</b>									
4.1	CPOS 04.09.180	m²	271,14	R\$ 2,39	R\$ 3,02	355,00	R\$ 2,39	R\$ 3,02	R\$ 1.073,46
4.2	CPOS 34.20.080	m²	171,14	R\$ 37,84	R\$ 47,88	215,00	R\$ 37,84	R\$ 47,88	R\$ 10.293,16
4.3	CPOS 01.23.020	m²	37,08	R\$ 4,92	R\$ 6,22	44,49	R\$ 4,92	R\$ 6,22	R\$ 276,94
4.4	CPOS 03.10.100	m²	37,08	R\$ 4,49	R\$ 5,68	44,49	R\$ 4,49	R\$ 5,68	R\$ 252,74
4.5	CPOS 33.07.140	kg	172,20	R\$ 2,76	R\$ 3,49	206,64	R\$ 2,76	R\$ 3,49	R\$ 721,58
4.6	CPOS 33.07.100	m²	37,08	R\$ 24,02	R\$ 30,39	44,49	R\$ 24,02	R\$ 30,39	R\$ 1.352,06
4.7	CPOS 35.20.010	m²	229,72	R\$ 8,51	R\$ 10,77	275,66	R\$ 8,51	R\$ 10,77	R\$ 2.967,99
4.8	CPOS 35.01.070	m²	100,00	R\$ 23,65	R\$ 29,92	140,00	R\$ 23,65	R\$ 29,92	R\$ 4.189,08
<b>5. COLOCAÇÃO DE GRADIL</b>									
5.1	CPOS 34.05.260	m²	41,25	R\$ 233,91	R\$ 295,94	-	R\$ 233,91	R\$ 295,94	R\$ -
5.2	CPOS 34.05.290	m²	3,75	R\$ 1.070,76	R\$ 1.354,73	-	R\$ 1.070,76	R\$ 1.354,73	R\$ -
Gradil em aço galvanizado eletrofundido, malha 65 x 132 mm, e pintura eletrostática Portão de abrir em grade de aço galvanizado eletrofundido, malha 65 x 132 mm, e pintura eletrostática									

Handwritten signature and stamp at the top right of the page.

Handwritten signature and stamp at the bottom right of the page.



Rua Olímpia, 387 - Sala 7 - Balneário Laranjeiras - Itanhaém/SP  
 CEP 11.740-000  
 Fone (13) 3422-3240  
 e-mail: alfer.construcoes@uol.com.br

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

MIRACATU/SP  
 OBRA: REFORMA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA EMEF JD. ALVORADA E DA EMEF JD. YOLANDA  
 LOCALIZAÇÃO: RUA ALVORADA ESQ. C/ RUA JOAQUIM CAMPOS - JARDIM ALVORADA  
 LOCALIZAÇÃO: RUA LANDISLAU KOWALIS ESQ. C/ RUA VALDIR AZEVEDO - JARDIM YOLANDA  
 BDI 126,52%

Fonte: CPOS 172

QUADRA JARDIM ALVORADA		QUADRA JARDIM YOLANDA	
qtde	Preço Unitário	Preço Unitário c/ BDI	Valor total
<b>6. COLETORES DE AGUA PLUVIAL</b>			
6.1	CPOS 04.30.020 Remoção de calha ou rufo	50,00 R\$ 2,61	R\$ 130,50
6.2	CPOS 16.33.040 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m	70,00 R\$ 72,95	R\$ 5.106,50
	CPOS 46.03.060 Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada	24,00 R\$ 87,02	R\$ 2.088,48
			R\$ 70.281,89
<b>TOTAL</b>			

**TOTAL GERAL JARDIM ALVORADA + JARDIM YOLANDA = R\$ 71.624,85**

FL. Nº 169  
 RUBRICA

Miracatu, 28 de Setembro de 2018

**ALFER CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP**  
 Rua Olímpia, 387 - Sala 07 - Bain. Laranjeiras  
 Itanhaém/SP - CEP 11740-000  
 CNPJ 07.217.223/0001-54

**LUIZ GETULIO ALVES**  
 Proprietário e Responsável Técnico

Rua Olímpia, 387 - Sala 7 - Balneário Laranjeiras - Itanhaém/SP  
 CEP 11.740-000  
 Fone (13) 3422-3240  
 e-mail: alfer.construcoes@uol.com.br



**CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO**  
**LOTE 01**

OBRA: REFORMA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA EMEF JD. ALVORADA.

Item	Especificação	VALOR TOTAL	%	MÊS 01	%	MÊS 02	%	MÊS 03	%
1.	RECUPERAÇÃO DO TELHADO METÁLICO	R\$ 22.547,33	32,08%	22.547,33	100,00%				
2.	PINTURA DE PILARES	R\$ 770,49	1,10%			R\$ 770,49	100,00%		
3.	RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA	R\$ 6.401,72	9,10%	6.401,72	100,00%				
4.	TROCA DE ALAMBRADO E ENTELAMENTOS	R\$ 16.648,43	23,69%	820,77	4,93%	R\$ 15.827,66	95,07%		
5.	COLOCAÇÃO DE GRADIL	R\$ 17.287,87	24,60%					R\$ 17.287,87	100,00%
6.	COLETORES DE ÁGUA PLUVIAL	R\$ 6.625,85	9,43%					R\$ 6.625,85	100,00%
		<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b>							
		R\$ 70.281,69	100%	29.769,82	42,36%	R\$ 16.598,15	23,62%	R\$ 23.913,72	34,03%
	<b>TOTAL ACUMULADO</b>	<b>R\$ 29.769,82</b>	<b>42,36%</b>	<b>R\$ 46.367,97</b>	<b>65,97%</b>	<b>R\$ 70.281,69</b>	<b>100,00%</b>		

Miracatu, 25 de Setembro de 2018

**ALFER CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP**  
 Rua Olímpia, 387 - Sala 07 - Baln. Laranjeiras  
 Itanhaém/SP - CEP 11740-000  
 CNPJ 07.217.223/0001-54

**LUIZ GETÚLIO ALVES**  
 Proprietário e Responsável Técnico

FL. Nº 70  
 RUBRICA

Rua Olímpia, 387 - Sala 7 - Bairro Laranjeiras - Itanhaém/SP

CEP 11.740-000

Fone (13) 3422-3240

e-mail: alfer.construcoes@uoi.com.br



CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP  
CNPJ 07.217.223/0001-54

### CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

#### LOTE 02

OBRA: REFORMA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA EMEF JD. YOLANDA.

Item	Especificação	VALOR TOTAL	%	MÊS 01	%	MÊS 02	%	MÊS 03	%
1.	RECUPERAÇÃO DO TELHADO METÁLICO	R\$ 35.856,05	50,06%	35.856,05	100,00%				
2.	PINTURA DE PILARES	R\$ 1.027,31	1,43%			R\$ 1.027,31	100,00%		
3.	RECUPERAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA	R\$ 8.834,56	12,33%	8.834,56	100,00%				
4.	TROCA DE ALAMBRADO E ENTELAMENTOS	R\$ 21.127,00	29,50%	1.073,25	5,08%	R\$ 20.053,75	94,92%		
5.	COLOCAÇÃO DE GRADIL	-	0,00%						
6.	COLETORES DE ÁGUA PLUVIAL	R\$ 4.779,93	6,67%					R\$ 4.779,93	100,00%
		<b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b>							
R\$	71.624,85	100%	45.763,86	63,89%	R\$ 21.081,06	29,43%	R\$ 4.779,93	6,67%	
TOTAL ACUMULADO	45.763,86	63,89%	R\$ 66.844,92	93,33%	R\$ 71.624,85	100,00%			

Miracatu, 28 de Setembro de 2018

**ALFER CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP**

Rua Olímpia, 387 - Sala 07 - Baim. Laranjeiras

Itanhaém/SP - CEP 11740-000

CNPJ 07.217.223/0001-54

**LUIZ GETÚLIO ALVES**

Proprietário e Responsável Técnico

