



CÂMARA MUNICIPAL DE MIRACATU

Av. Washington Luis, 200 - Estação - CEP 11.850-000 - Miracatu/SP

Tel: (13) 3847-1299 / 3847-3033

E-mail: camara@miracatu.sp.leg.br

Site: www.miracatu.sp.leg.br

REQUERIMENTO Nº 37/2025 INFORMAÇÕES SOBRE A OBRA DA PRAÇA JÚLIA ATHAÍDE

Senhor Presidente

REQUEIRO à Mesa, ouvido o Plenário na forma regimental, que seja oficiado ao Poder Executivo Municipal, solicitando informações detalhadas sobre a obra de reabilitação e modernização da Praça Júlia Athaide, cuja placa de execução indicava início em 25 de julho de 2024 e término em 25 de janeiro de 2025, prazo que já foi ultrapassado sem a conclusão da obra.

Justificativa:

A obra encontra-se inacabada, o que tem gerado diversos transtornos à população, especialmente durante a realização da feira noturna no local. Os banheiros públicos permanecem fechados, comprometendo a higiene e o conforto dos frequentadores, e há diversos problemas com quedas de energia constante e iluminação precária, aumentando os riscos à segurança, além de atrapalhar o bom andamento da feira e do trabalho dos feirantes.

Diante disso, solicita-se:

- Informações sobre o motivo do atraso na conclusão da obra;
- Novo cronograma previsto para finalização;
- Medidas emergenciais para garantir o funcionamento dos banheiros e a melhoria da iluminação durante os eventos noturnos;
- Esclarecimento sobre o pagamento à empresa responsável pela obra: se já foi efetuado integralmente ou parcialmente;
- Informações sobre eventuais penalidades aplicadas à empresa contratada em razão do descumprimento do prazo contratual; e
- Encaminhar cópia do protocolo de troca do poste padrão (relógio) pela Elektro e prazo de atendimento.

Sala Vereador Rubens Florêncio
Em 21 de agosto de 2025.

JOSÉ LUIZ HERCULANO DA SILVA
ZEZEQUINHO-Vereador

APROVADO em	<u>25 / 08 / 25</u>
	VOTO CONTRÁRIOS
	<u>X</u> POR UNANIMIDADE
EM	DISCUSSÃO-VOTAÇÃO
	<u>SP</u> PRESIDENTE

Câmara Municipal de Miracatu - SP



PROTOCOLO GERAL 793/2025
Data: 21/08/2025 - Horário: 13:30
Legislativo - REQ 37/2025

REABILITAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA PRAÇA JULIA ATHAÍDE

Valor Total da Obra: R\$ 667.000,00
Comunidade:
Município: Miracatu
Objeto: Reabilitação e modernização d
Praça Julia Athaide

Agentes Participantes: Prefeitura Municipal de Miracatu
HG Araújo Construtora LTDA - Ministério das Cidades
Início da Obra: 25/07/2024
Fim da Obra: 25/01/2025

Denúncias,
reclamações,
e elogios:
ouvidoria.gov.br

CAIXA

MINISTÉRIO DAS
CIDADES

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
UNIÃO E RECONSTRUÇÃO